Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste - SC

Orcamento de obra - CERCAMENTO DA QUADRA NO GINÁSIO DO RUPP

Data: 24/11/2025

Empresa: **Schumann Metalurgica** **Telefone:**

CNPJ: **27.623.965/0001-97** **Cidade:** **Timbó**

Item	Etapa	Total R$	% Mês 1	R$ Mês 1	% Mês 2	R$ Mês 2
1	SERVIÇOS INICIAIS	506,35	100,00	506,35	0,00	0,00
2	GINÁSIO DO RUPP	34.714,55	100,00	34.714,55	0,00	0,00
Totais cronograma		35.220,90		35.220,90		0,00

Fabio Rudolfo Schumann

Assinado de forma digital por Fabio Rudolfo Schumann
Dados: 2026.02.10 17:24:08 -03'00'



47 99281-9595

UF: **SC**

% Total	R$ Total
100,00	506,35
100,00	34.714,55
100,00	35.220,90