PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Herval d'Oeste
Empreendimento	CERCAMENTO DA QUADRA NO GINÁSIO DO RUPP
Logradouro	Rua José Rupp, Travessa com a Rua Dario Nicolau Conrado

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	613,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		613,75
2	GINÁSIO DO RUPP	100,00	45.082,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45.082,92
TOT. (%)			100,00															100,00
Recurso																		
C. Fin.			45.696,67															45.696,67
C. Fis.																		
TOT. (R$)			45.696,67															45.696,67

Assinatura

SUELLEN KARINE CERVELIN: 09154865980

Assinado digitalmente por SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980
DN: C=BR,O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=62895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Joaçaba
Data: 2025-11-24 19:25:00
Foxit Reader Versão: 9.7.1

SUELLEN KARINE CERVELIN
Engenheiro(a) Civil
CREA 166933-0
ART: 9888179-1

Data 2025-06-24