# PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

## AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

| CRONOGRAMA GLOBAL | No.do contrato | Contrato não vinculado! |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Agente promotor / | Município de Herval d'Oeste |
| Empreendimento | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA RUA ESTEVÃO DACAZ |
| Logradouro | RUA ESTEVÃO DACAZ |

| Item | Descrição | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | | Mês 6 | | Mês 7 | | Mês 8 | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS | 100,00 | 2.908,10 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.908,10 |
| 2 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | 50,00 | 56,37 | 50,00 | 56,38 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 112,75 |
| 3 | DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00 | 83,68 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 83,68 |
| 4 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | 100,00 | 1.015,94 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.015,94 |
| 5 | DRENAGEM | 100,00 | 2.819,92 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.819,92 |
| 6 | BASE E SUB-BASE | 100,00 | 7.812,03 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.812,03 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO | 0,00 | | 100,00 | 39.010,76 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 39.010,76 |
| 8 | MEIO-FIO | 0,00 | | 100,00 | 434,23 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 434,23 |
| 9 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 0,00 | | 100,00 | 3.312,99 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.312,99 |
| TOT. (%) | | | 25,55 | | 74,45 | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| Recurso | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Fin. | | | 14.696,04 | | 42.814,36 | | | | | | | | | | | | | 57.510,40 |
| C. Fis. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. (R$) | | | 14.696,04 | | 42.814,36 | | | | | | | | | | | | | 57.510,40 |

Assinatura

CAMILA ZAGONEL:
06813403982

Assinado digitalmente por CAMILA ZAGONEL:06813403982
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=83729848000183, OU=presencial, CN=CAMILA ZAGONEL:06813403982
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.29 08:23:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 10188858-2

Data 2025-10-24