PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Herval d'Oeste
Empreendimento	REVITALIZAÇÃO NEREU RAMOS
Logradouro	Rua Nereu Ramos, 773

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS	80,00	14.001,36	0,00		20,00	3.500,34	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.501,70
2	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	50,00	294,46	50,00	294,46	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		588,92
3	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	50,00	17.390,54	50,00	17.390,54	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34.781,08
4	DRENAGEM	0,00		80,00	58.972,60	20,00	14.743,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		73.715,75
5	REATERROS	0,00		80,00	8.564,67	20,00	2.141,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.705,84
6	BASE E SUB-BASE	0,00		100,00	136.378,97	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		136.378,97
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00		100,00	316.853,34	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		316.853,34
8	MEIO FIO	0,00		0,00		100,00	12.074,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.074,49
9	SINALIZAÇÃO	0,00		0,00		100,00	29.556,78	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.556,78
10	PASSEIOS	0,00		0,00		100,00	88.164,78	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		88.164,78
TOT. (%)			4,40		74,75		20,85											100,00
Recurso																		
C. Fin.			31.686,36		538.454,58		150.180,71											720.321,65
C. Fis.																		
TOT. (R$)			31.686,36		538.454,58		150.180,71											720.321,65

Assinatura

MAX MOOSHAMMER

CREA 139.164-0
ART: 10247184-0

Data 2025-12-03