CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES	PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	30 UNIDADES - CASA CATARINA	3.420.027,00	% Período:	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
				9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%

Total: R$ 3.420.027,00

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	307.802,43	239.401,89	307.802,43	239.401,89	307.802,43	239.401,89	307.802,43	239.401,89	307.802,43	307.802,43	307.802,43	307.802,43
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**307.802,43**	**239.401,89**	**307.802,43**	**239.401,89**	**307.802,43**	**239.401,89**	**307.802,43**	**239.401,89**	**307.802,43**	**307.802,43**	**307.802,43**	**307.802,43**
Acumulado:	%:	9,00%	16,00%	25,00%	32,00%	41,00%	48,00%	57,00%	64,00%	73,00%	82,00%	91,00%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	307.802,43	547.204,32	855.006,75	1.094.408,64	1.402.211,07	1.641.612,96	1.949.415,39	2.188.817,28	2.496.619,71	2.804.422,14	3.112.224,57	3.420.027,00
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**307.802,43**	**547.204,32**	**855.006,75**	**1.094.408,64**	**1.402.211,07**	**1.641.612,96**	**1.949.415,39**	**2.188.817,28**	**2.496.619,71**	**2.804.422,14**	**3.112.224,57**	**3.420.027,00**

ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

HERVAL D´OESTE
Local

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: