PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Herval d'Oeste
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA IVONEI ROQUE FIORENTIN
Logradouro	Rua Ivonei Roque Fiorentin

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS	100,00	28.199,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28.199,01
2	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	25,00	296,75	25,00	296,75	25,00	296,75	25,00	296,75	0,00		0,00		0,00		0,00		1.187,00
3	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS	100,00	4.926,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.926,10
4	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	50,00	32.477,03	50,00	32.477,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64.954,06
5	DRENAGEM	25,00	65.072,89	50,00	130.145,79	25,00	65.072,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		260.291,58
6	REATERRO	0,00		50,00	72.488,81	50,00	72.488,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		144.977,63
7	BASE E SUB-BASE	0,00		0,00		50,00	47.376,71	50,00	47.376,71	0,00		0,00		0,00		0,00		94.753,42
8	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00		0,00		0,00		100,00	646.644,97	0,00		0,00		0,00		0,00		646.644,97
9	Meio-fio	0,00		0,00		0,00		50,00	17.924,10	50,00	17.924,10	0,00		0,00		0,00		35.848,20
10	SINALIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	19.416,90	0,00		0,00		0,00		19.416,90
TOT. (%)			10,07		18,09		14,24		54,74		2,87							100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.			130.971,78		235.408,38		185.235,18		712.242,53		37.341,00							1.301.198,87
TOT. (R$)			130.971,78		235.408,38		185.235,18		712.242,53		37.341,00							1.301.198,87

Assinatura

ANDRÉ FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 201.019-5
ART: 9793968-6

Data 2025-04-22