CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇAO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES	PROGRAMA CASA CATARINA 30 UNIDADES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27
1.	30 UNIDADES - CASA CATARINA	3.234.776,53	% Período:	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	9,00%	9,00%
				9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	9,00%	9,00%

Total: R$ 3.234.776,53

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27
Período:	%:	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	7,00%	9,00%	9,00%	9,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	291.129,89	226.434,35	291.129,89	226.434,36	291.129,89	226.434,35	291.129,89	226.434,36	291.129,89	291.129,88	291.129,89
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**291.129,89**	**226.434,35**	**291.129,89**	**226.434,36**	**291.129,89**	**226.434,35**	**291.129,89**	**226.434,36**	**291.129,89**	**291.129,88**	**291.129,89**
Acumulado:	%:	9,00%	16,00%	25,00%	32,00%	41,00%	48,00%	57,00%	64,00%	73,00%	82,00%	91,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	291.129,89	517.564,24	808.694,13	1.035.128,49	1.326.258,38	1.552.692,73	1.843.822,62	2.070.256,98	2.361.386,87	2.652.516,75	2.943.646,64
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**291.129,89**	**517.564,24**	**808.694,13**	**1.035.128,49**	**1.326.258,38**	**1.552.692,73**	**1.843.822,62**	**2.070.256,98**	**2.361.386,87**	**2.652.516,75**	**2.943.646,64**

HERVAL D´OESTE
Local

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT:

CRONOGRAMA FÍSIC e Sigilo
(SELECIONAR) **LICO**

Nº OPERAÇAO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 02/27
1.	30 UNIDADES - CASA CATARINA	3.234.776,53	% Período:	9,00%
				9,00%

Total: R$ 3.234.776,53

Período:	%:	9,00%
	Repasse:	-
	Contrapartida:	291.129,89
	Outros:	-
	Investimento:	**291.129,89**
Acumulado:	%:	100,00%
	Repasse:	-
	Contrapartida:	3.234.776,53
	Outros:	-
	Investimento:	**3.234.776,53**

HERVAL D´OESTE
Local

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026
Data