PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Herval d'Oeste
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO RUA BALDOÍNO BORTOLO MATEVI E RUA ÁLAVARO CÂMARA
Logradouro	Rua Baldoíno Bortolo Matevi e Rua Álavaro Câmara

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BALDOINO BORTOLO MATEVI	12,70	50.537,24	42,27	168.205,43	45,03	179.188,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		397.930,99
2	RUA ÁLVARO CAMARA	7,53	13.941,78	43,67	80.854,92	48,80	90.353,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		185.149,80
TOT. (%)			11,06		42,71		46,23											100,00
Recurso																		
C. Fin.			64.479,02		249.060,35		269.541,42											583.080,79
C. Fis.																		
TOT. (R$)			64.479,02		249.060,35		269.541,42											583.080,79

Assinatura

CAMILA ZAGONEL:
06813403982

Assinado digitalmente por CAMILA ZAGONEL:06813403982
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=[EM BRANCO], OU=83729840000183, OU=presencial, CN=CAMILA ZAGONEL:06813403982
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.24 05:35:24 03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

CAMILA ZAGONEL
Engenheiro(a) Civil
CREA 112963-0
ART: 102279945-7

Data 2026-02-24