CRONOGRAMA											
RGV ENGENHARIA PROJETOS ELÉTRICOS E CIVIS	**Obra:**	Loteamento Industrial - Herval d'Oeste				**Data:**	R02 - 16/03/2026				
	Local:	Prol. Rua Sebastião Antônio da Silva, Estação Luzerna | Herval d'Oeste – SC									
	Proprietário:	Município de Herval d'Oeste				**CNPJ:**	82.939.430/0001-38				

Item	Descrição	Valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	R$	%	R$	%	R$
1	Abertura de cavas e instalação dos postes	R$ 215.290,31	100%	R$ 215.290,31	0%	R$ -	0%	R$ -
2	Montagem das estruturas	R$ 195.934,62	25%	R$ 48.983,66	75%	R$ 146.950,97	0%	R$ -
3	Laçamento dos condutores	R$ 249.162,76	0%	R$ -	100%	R$ 249.162,76	0%	R$ -
4	Instalação da iluminação pública	R$ 100.247,21	0%	R$ -	50%	R$ 50.123,60	50%	R$ 50.123,60
5	Instalação dos transformadores	R$ 272.666,10	0%	R$ -	0%	R$ -	100%	R$ 272.666,10
Total obra		R$ 1.033.301,00						
Sub total mês			R$	264.273,97	R$	446.237,33	R$	322.789,70
Total acumulado			R$	264.273,97	R$	710.511,30	R$	1.033.301,00

Engº. Ricardo Guilherme Vier
CREA SC 106.207-5