CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	SAA E SES - DISTRITO INDUSTRIAL DE HERVAL D'OESTE	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMEN

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DI	51.244,31	% Período:	30,00%	16,00%	16,00%	16,00%	22,00%							
				30,00%	16,00%	16,00%	16,00%	22,00%							
2.	SINALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE INTERF	6.888,00	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
3.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	138.745,84	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
4.	REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIC	515.146,17	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
5.	RAMAIS DE LIGAÇÕES DE ESGOTO	94.103,27	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
6.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	13.505,00	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%							
				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%							
7.	MATERIAIS	253.279,45	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							

Total: R$ 1.072.912,04

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	20,35%	19,81%	19,81%	19,81%	20,22%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	218.356,34	212.532,63	212.532,64	212.532,64	216.957,79							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**218.356,34**	**212.532,63**	**212.532,64**	**212.532,64**	**216.957,79**							
Acumulado:	%:	20,35%	40,16%	59,97%	79,78%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	218.356,34	430.888,97	643.421,61	855.954,25	1.072.912,04							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**218.356,34**	**430.888,97**	**643.421,61**	**855.954,25**	**1.072.912,04**							

Herval d'Oeste/SC
Local

sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026
Data

WILIAN SARTOR SGANZERLA:04703216957

Assinado de forma digital por WILIAN SARTOR SGANZERLA:04703216957
Dados: 2026.02.06 17:53:34 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Wilian Sartor Sganzerla
CREA/CAU: 093683-2
ART/RRT: