SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE COLUMBARIOS E OSSARIOS EM CEMITERIO	**Município de Herval d'Oeste** Avenida Santos Dumont	**1 meses** DATA **29/06/2026**	**R$ 22.131,74**

Item	Descrição	Mês 1								Total
1	ESTRUTURA	11.157,10 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.157,10
2	SERVIÇOS INICIAIS	1.521,53 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.521,53
3	REVESTIMENTO E ACABAMENTO	9.394,30 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.394,30
4	FINAL DE OBRA	58,81 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,81
	TOT. (%)	100,00								100,00
	TOT. (R$)	22.131,74								22.131,74
	C. FIN. (R$)	22.131,74								22.131,74
	C. FIS. (R$)									
	RECURSO									

MELISSA DEMO
Engenheiro(a) Civil
CREA 053732-5
ART: A PREENCHER