SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO / CALÇADAS REFORMA PASSARELA TANCREDO NEVES	**Município de Herval d'Oeste** ENTRE AS RUA CASTRO ALVES E RUA RIACHUELO	**4 meses** DATA **02/10/2026**	**R$ 122.098,25**

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4					Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.139,39 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.139,39
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.469,25 50,00%	1.469,26 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.938,51
3	ESTRUTURA	0,00%	4.343,26 25,00%	4.343,26 25,00%	8.686,52 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.373,04
4	CALÇADAS	0,00%	301,94 25,00%	603,89 50,00%	301,95 25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.207,78
5	ACESSORIOS	0,00%	0,00%	46.830,17 50,00%	46.830,17 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93.660,34
6	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	4.779,19 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.779,19
	TOT. (%)	2,96	5,01	42,41	49,63					100,00
	TOT. (R$)	3.608,64	6.114,46	51.777,32	60.597,83					122.098,25
	C. FIN. (R$)	3.608,64	6.114,46	51.777,32	60.597,83					122.098,25
	C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)									
	C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)									
	RECURSO									

MELISSA DEMO
Engenheiro(a) Civil
CREA 053732-5
ART: A PREENCHER