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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

3

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
F Linha 1. UNIDADE CENTRAL 1 E ESPECIALIDADES  93.435,72 % Período: 24,58% 31,39% 44,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. CANTEIRO DE OBRAS  7.950,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. DEMOLIÇÕES  6.929,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.3. ALVENARIA  5.346,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4. REVESTIMENTO  23.980,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.5. PINTURA INTERNA E EXTERNA  41.137,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.6. COBERTURA  8.091,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2. ESQUADRIAS  16.632,92 % Período: 0,84% 96,62% 2,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.1. PORTAS  16.210,15 % Período: 0,86% 99,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.2. JANELAS  422,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  3.640,86 % Período: 90,32% 0,00% 9,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.1. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  3.640,86 % Período: 90,32% 0,00% 9,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4. ACESSIBILIDADE  4.032,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4.1. ITENS DE ACESSIBILIDADE  4.032,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 5. HISTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS  9.413,91 % Período: 0,00% 47,77% 33,25% 18,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 5.1. INSTALAÇÕES SANITARIAS  4.497,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 5.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4.916,78 % Período: 0,00% 0,00% 63,66% 36,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 6. RAMPA  107.861,83 % Período: 0,00% 20,93% 20,29% 58,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 6.1. RAMPA DE ACESSO FRONTAL E ACESSO AO 107.861,83 % Período: 0,00% 20,93% 20,29% 58,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 7. LIMPEZA  1.024,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 7.1. LIMPEZA TOTAL  1.024,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 11,18% 30,70% 28,35% 29,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 26.399,29 72.474,86 66.924,38 70.243,72 - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 26.399,29 72.474,86 66.924,38 70.243,72 - - - - - - - - 
F %: 11,18% 41,89% 70,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 26.399,29 98.874,15 165.798,53 236.042,25 236.042,25 236.042,25 236.042,25 236.042,25 236.042,25 236.042,25 236.042,25 236.042,25 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 26.399,29 98.874,15 165.798,53 236.042,25 236.042,25 236.042,25 236.042,25 236.042,25 236.042,25 236.042,25 236.042,25 236.042,25 
F
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F Local Responsável Técnico
F Nome: MELISSA DEMO
F CREA/CAU: 053732-5
F Data ART/RRT: -

quinta-feira, 6 de junho de 2024
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REFORMA /ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL UNIDADE DE SAUDE INTERIOR - SEDE BELÉM
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Total:    R$ 236.042,25
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