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RSSDCIAL 10508 MNCISS

DO MEIO BESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

| Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Herval d'Oeste

Empreendimento

Rua Senhor Bom Jesus

Logradouro Rua Senhor Bom Jesus, 42
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 100,00 4.154,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.154,88
2 SINALIZAGAO E SEGURANGA 100,00 345,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,83
3 DEMOLIGOES, RECOMPOSIGOES E REMOGOES 100,00 3.723,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.723,63
4 ESCAVA(;DES E MOVIMENTACGES DE TERRA 100,00 5.237,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.237,05
5 DRENAGEM 50,00 | 22.810,94 50,00 | 22.810,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.621,88
6 REATERROS 50,00 1.884,24 50,00 1.884,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.768,48
7 BASE E SUB-BASE 0,00 50,00 | 17.193,95 50,00 | 17.193,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.387,90
8 PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO 0,00 50,00 | 32.883,17 50,00 | 32.883,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.766,35
9 PAVIMENTAGAO EM ASFALTO 0,00 50,00 | 18.641,45 50,00 | 18.641,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.282,90
10 MEIO-FIO 0,00 0,00 100,00 1.301,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,90
11 ESTRUTURAS DE CONTENGAO E CONCRETO 0,00 50,00 3.904,68 50,00 3.904,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.809,36
12 SINALIZAGAO VIARIA 0,00 0,00 100,00 8.058,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.058,94
TOT. (%) 17,55 44,75 37,70 100,00
Recurso
C. Fin. 38.156,57 97.318,43 81.984,10 217.459,10
C. Fis.
ITOT. (R$) 38.156,57 97.318,43 81.984,10 217.459,10
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