
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Herval d'Oeste

Empreendimento Rua Senhor Bom Jesus

Logradouro Rua Senhor Bom Jesus, 42

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

Item
Mês 3

% R$

Mês 4

% R$

Mês 5

% R$

Mês 6

% R$

Mês 7

% R$ % R$
Descrição

Mês 1

% R$

Mês 2

% R$
Total

Mês 8

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 100,00 0,004.154,88 4.154,88

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 100,00 0,00345,83 345,83

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E REMOÇÕES 100,00 0,003.723,63 3.723,63

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 100,00 0,005.237,05 5.237,05

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DRENAGEM 50,00 50,0022.810,94 22.810,94 45.621,88

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REATERROS 50,00 50,001.884,24 1.884,24 3.768,48

7 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017.193,95BASE E SUB-BASE 0,00 50,00 17.193,95 34.387,90

8 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032.883,18PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 0,00 50,00 32.883,17 65.766,35

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO 0,00 0,00

10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.301,90MEIO-FIO 0,00 0,00 1.301,90

11 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.904,68ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO E CONCRETO 0,00 50,00 3.904,68 7.809,36

12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.058,94SINALIZAÇÃO VIARIA 0,00 0,00 8.058,94

38.156,57

CAMILA ZAGONEL

Engenheiro(a) Civil

CREA 112963-0

ART:  10227989-9

Assinatura

63.342,65

C. Fin.

TOT. (%) 36,18

63.342,65

17,55

180.176,2078.676,98

82,86

C. Fis.

TOT. (R$) 38.156,57

78.676,98 180.176,20

Recurso

29,13

2025-10-24Data
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