



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Herval d'Oeste																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA RUA A LOTEAMENTO COSTA VERDE																	
Logradouro	RUA A																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA RUA A LOTEAMENTO COSTA VERDE	10,00	54.854,45	30,00	164.563,36	30,00	164.563,36	20,00	109.708,91	10,00	54.854,45	0,00		0,00		0,00		548.544,53
TOT. (%)		10,00		30,00		30,00		20,00		10,00								100,00
Recurso		54.854,45		164.563,36		164.563,36		109.708,91		54.854,45								548.544,53
C. Fin.																		0,00
TOT. (R\$)		54.854,45		164.563,36		164.563,36		109.708,91		54.854,45								548.544,53

Assinatura

MAX MOOSHAMMER

CREA 139.164-0
ART: 139164-0