



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Herval d'Oeste																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA - 2ª ETAPA																	
Logradouro	ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA - 2ª ETAPA	10,00	53.655,17	20,00	107.310,33	40,00	214.620,67	20,00	107.310,33	10,00	53.655,17	0,00		0,00		0,00		536.551,67
TOT. (%)		10,00		20,00		40,00		20,00		10,00								100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		53.655,17		107.310,33		214.620,67		107.310,33		53.655,17								536.551,67
TOT. (R\$)		53.655,17		107.310,33		214.620,67		107.310,33		53.655,17								536.551,67

Assinatura

MAX MOOSHAMMER

CREA 139.164-0
ART: 9236625-0