



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Herval d'Oeste																	
Empreendimento	ADITIVO DRENAGEM DESCIDAS D'ÁGUA EM DEGRAUS																	
Logradouro	Rua do Progresso, 57																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	DRENAGEM	20,00	3.248,66	50,00	8.121,64	30,00	4.872,98	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.243,28
TOT. (%)		20,00		50,00		30,00												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		3.248,66		8.121,64		4.872,98												16.243,28
TOT. (R\$)		3.248,66		8.121,64		4.872,98												16.243,28

Assinatura

MAX MOOSHAMMER

CREA 139.164-0

ART: A PREENCHER