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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  859,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  859,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA  16.594,90 % Período: 18,28% 57,56% 24,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  3.032,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REMOÇÃO DE TERRA E ROCHA  4.009,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. REVESTIMENTO  9.552,19 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ESQUADRIAS E PINTURA  40.979,52 % Período: 0,41% 62,61% 0,00% 0,00% 36,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PORTAS E JANELAS  25.824,23 % Período: 0,65% 99,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. PINTURA  15.155,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. INSTALAÇÕES HIDÁULICAS E ELETRICAS  22.593,70 % Período: 0,00% 17,01% 39,63% 35,87% 7,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  6.043,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. INSTALAÇÃO HIDRAULICA  9.472,45 % Período: 0,00% 40,57% 59,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  7.077,61 % Período: 0,00% 0,00% 46,97% 29,13% 23,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. PLATAFORMA/ELEVADOR  232.934,17 % Período: 0,00% 7,26% 10,88% 68,03% 13,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. Elevador  196.706,48 % Período: 0,00% 8,60% 12,03% 79,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. ITENS DE ACESSIBILIDADE  31.579,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 2,02% 97,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.3. LIMPEZA  4.648,29 % Período: 0,00% 0,00% 36,47% 36,47% 27,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,29% 17,82% 12,20% 53,06% 15,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.060,11 55.961,80 38.313,95 166.581,92 49.044,40 - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 4.060,11 55.961,80 38.313,95 166.581,92 49.044,40 - - - - - - - 
%: 1,29% 19,12% 31,32% 84,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 4.060,11 60.021,91 98.335,86 264.917,78 313.962,18 313.962,18 313.962,18 313.962,18 313.962,18 313.962,18 313.962,18 313.962,18 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.060,11 60.021,91 98.335,86 264.917,78 313.962,18 313.962,18 313.962,18 313.962,18 313.962,18 313.962,18 313.962,18 313.962,18 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste GRUPO ESCOLAR ESTAÇÃO LUZERNA0

Total:    R$ 313.962,18

Item Descrição
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Item Descrição

Local Responsável Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREA/CAU: 053732-5

Data ART/RRT: -
segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022

Herval d'Oeste/SC
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