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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
1. RUA JÚLIO DARIVA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 159.212,53 % Período: 0,45% 94,56% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 35,00% 35,00% 10,00%
1.1. SERVIÇOS INICIAIS  709,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  165,16 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 8.407,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.4. BASE E SUB-BASE  65.608,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.5. CAPA ASFÁLTICA  76.444,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.6. MEIO-FIO  7.339,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.7. SINALIZAÇÃO  536,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 0,45% 94,56% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 709,92 150.543,83 7.958,78 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 709,92 150.543,83 7.958,78 - - - - - - - - - 

%: 0,45% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 709,92 151.253,75 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 709,92 151.253,75 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 159.212,53 

Local Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 9186955-7

0

Total:    R$ 159.212,53

Item Descrição

quinta-feira, 7 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JULIO DARIVA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTEPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JULIO DARIVA

HERVAL D'OESTE/SC
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