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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24

1. ESTRADA SERRA ALTA  785.875,55 % Período: 0,42% 31,99% 3,71% 62,38% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  2.315,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  985,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 12.622,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. DRENAGEM  238.751,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. REATERROS  29.119,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  490.257,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  11.822,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 0,42% 31,99% 3,71% 62,38% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 3.301,09 251.374,60 29.119,38 490.257,50 11.822,98 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.301,09 251.374,60 29.119,38 490.257,50 11.822,98 - - - - - - - 

%: 0,42% 32,41% 36,11% 98,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 3.301,09 254.675,69 283.795,07 774.052,57 785.875,55 785.875,55 785.875,55 785.875,55 785.875,55 785.875,55 785.875,55 785.875,55 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.301,09 254.675,69 283.795,07 774.052,57 785.875,55 785.875,55 785.875,55 785.875,55 785.875,55 785.875,55 785.875,55 785.875,55 

Local Responsável Técnico

Nome: Max Mooshammer

CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 8855003-8

0

Total:    R$ 785.875,55

Item Descrição

23 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SERRA ALTA - TRECHO 1

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTEPAVIMENTAÇÃO ESTRADA SERRA ALTA - TRECHO 1

HERVAL D'OESTE - SC
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