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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

4

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
F Linha 1. SERVIÇOS INICIAIS  18.581,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. Placa de Obra  1.161,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. Canteiro de Obra  17.419,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO  5.257,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.1. Alvenaria  1.678,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.2. Cerâmica  1.586,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.3. Concreto  712,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.4. Esquadrias  860,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.5. Louças e metais  176,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.6. Instalação Elétrica  243,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3. EXECUÇÃO  469.895,16 % Período: 14,05% 13,98% 22,40% 23,68% 9,45% 16,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.1. Estrutura  114.185,28 % Período: 56,51% 33,00% 0,00% 10,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.2. Cobertura  25.246,31 % Período: 1,80% 58,93% 37,87% 0,00% 1,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.3. Alvenaria  47.704,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.4. Piso  54.558,79 % Período: 0,00% 21,38% 0,00% 78,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.5. Divisórias  29.631,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.6. Esquadrias  36.740,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.7. Instalações Hidrossanitárias  50.847,09 % Período: 0,00% 0,00% 60,01% 39,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.8. Instalações Elétricas  32.468,12 % Período: 0,00% 0,00% 52,31% 11,13% 0,00% 36,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.9. Rede Lógica  5.969,10 % Período: 0,00% 11,02% 0,00% 44,49% 44,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.10. Pintura  41.296,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.11. Louças e metais  17.061,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.12. Itens Acessibilidade  7.057,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.13. SERVIÇOS FINAIS  7.128,59 % Período: 14,74% 11,19% 7,11% 2,14% 1,71% 63,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 18,20% 13,30% 21,32% 22,54% 9,00% 15,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 89.872,20 65.675,96 105.270,14 111.263,79 44.426,13 77.226,04 - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 89.872,20 65.675,96 105.270,14 111.263,79 44.426,13 77.226,04 - - - - - - 
F %: 18,20% 31,50% 52,83% 75,36% 84,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 89.872,20 155.548,16 260.818,30 372.082,09 416.508,22 493.734,26 493.734,26 493.734,26 493.734,26 493.734,26 493.734,26 493.734,26 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 89.872,20 155.548,16 260.818,30 372.082,09 416.508,22 493.734,26 493.734,26 493.734,26 493.734,26 493.734,26 493.734,26 493.734,26 
F
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Total:    R$ 493.734,26

Falta 
distribuir:

Item Descrição

segunda-feira, 20 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Reforma e Ampliação UBS Estação Luzerna

Herval d'Oeste
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