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Niveis a Exibir|N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
no 0 0] Prefeitura Reforma e Ampliagdo UBS Estacdo Luzerna 0
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Falta Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:

distribuir: 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

F Linha % Periodo:
F calculada
F Linha 1.1 Placa de Obra 1.161,81 [ % Periodo:
F calculada
F Linha 1.2 Canteiro de Obra 17.419,78 | % Periodo:
F calculada
F Linha % Periodo:
F calculada
F Linha 2.1. Alvenaria 1.678,42 | % Periodo:
F calculada
F Linha 22. Ceramica 1.586,58 | % Periodo:
F calculada
F Linha 23. Concreto 712,39 | % Periodo:
F calculada
F Linha 24. Esquadrias 860,70 | % Periodo:
F calculada
F Linha 2.5. Lougas e metais 176,28 | % Periodo:
F calculada
F Linha 26. Instalag&o Elétrica 243,14 | % Periodo:
F calculada
F Linha % Periodo:
F calculada
F Linha 3.1. Estrutura 114.185,28 | % Periodo:
F calculada
F Linha 3.2. Cobertura 25.246,31 | % Periodo:
F calculada
F Linha 83 Alvenaria 47.704,36 | % Periodo:
F calculada
F Linha 3.4. Piso 54.558,79 | % Periodo:
F calculada
F Linha 85, Divisdrias 29.631,00 | % Periodo:
F calculada
F Linha  |36.  Esquadrias 36.740,87 | % Periodo: [ 100,00% |
F calculada
F Linha 3.7. Instalagdes Hidrossanitarias 50.847,09 | % Periodo:
F calculada
F Linha 3.8. Instalagdes Elétricas 32.468,12 | % Periodo:
F calculada
F Linha BiG Rede Légica 5.969,10 | % Periodo:
F calculada
F Linha 3.10.  Pintura 41.296,60 | % Periodo:
F calculada
F Linha 3.11.  Lougas e metais 17.061,98 | % Periodo:
F calculada
F Linha 3.12.  ltens Acessibilidade 7.057,07 | % Periodo:
F calculada
F Linha 3.13.  SERVICOS FINAIS 7.128,59 | % Periodo:
F calculada
F Total: R$ 493.734,26 %: 18,20% 13,30% 21,32% 22,54% 9,00% 15,64%
F Repasse: - - - - - -
F Periodo: Contrapartida: [ 89.872,20 | 65.675,96 | 105.270,14 | 111.263,79 | 44.426,13 | 77.226,04
F Outros: - - - - - -
F Investimento: | 89.872,20 | 65.675,96 = 105.270,14 | 111.263,79 = 44.426,13 | 77.226,04
F %: 18,20% 31,50% 52,83% 75,36% 84,36% 100,00%
F Repasse: - - - - - -
F Acumulado: Contrapartida: | 89.872,20 | 155.548,16 | 260.818,30 | 372.082,09 | 416.508,22 | 493.734,26
F Outros: - - - - - -
F Investimento: | 89.872,20 | 155.548,16 | 260.818,30 | 372.082,09 | 416.508,22 = 493.734,26
F
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