

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	REFORMA DAS ESCOLAS	REFORMA DAS ESCOLAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	ESCOLA CRUZ E SOUSA	281.355,70	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%								
				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%								
2.	ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE	187.826,37	% Período:	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%								
				25,00%	25,00%	30,00%	20,00%								
3.	CRECHE VALDETE SOUZA NODARI	4.662,57	% Período:				100,00%								
							100,00%								
4.	CRECHE CRIANÇA FELIZ	1.197,14	% Período:				100,00%								
							100,00%								
5.	PINTURA ARTÍSTICA	14.068,80	% Período:				100,00%								
							100,00%								
Total: R\$ 489.110,58															
	Período:	%:		26,86%	26,86%	23,03%	23,26%								
		Repassa:		-	-	-	-								
		Contrapartida:	131.363,30	131.363,31	112.619,05	113.764,92									
		Outros:	-	-	-	-	-								
	Acumulado:	Investimento:	131.363,30	131.363,31	112.619,05	113.764,92									
		%:		26,86%	53,72%	76,74%	100,00%								
		Repassa:	-	-	-	-	-								
		Contrapartida:	131.363,30	262.726,61	375.345,66	489.110,58									
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	131.363,30	262.726,61	375.345,66	489.110,58									

HERVAL D'OESTE/SC

Local

segunda-feira, 22 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 9253738-1