

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
3	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	ESCADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA	REFORMA

FILTRO

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Falta distribuir:					08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
Linha calculada	1.	ESCADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA	25.058,33	% Período:	77,01%	22,99%										
Linha calculada	1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	3.323,79	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.2.	DEMOLIÇÕES	1.942,37	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.3.	ALVENARIA	3.609,06	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.4.	REVESTIMENTO	10.775,08	% Período:	96,73%	3,27%										
Linha calculada	1.5.	PINTURA INTERNA E EXTERNA	5.408,03	% Período:		100,00%										
Linha calculada	2.	ACESSIBILIDADE	69.575,24	% Período:			100,00%									
Linha calculada	2.1.	ITENS DE ACESSIBILIDADE	69.575,24	% Período:			100,00%									
Linha calculada	3.	LIMPEZA	900,85	% Período:		100,00%										
Linha calculada	3.1.	LIMPEZA TOTAL	900,85	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 95.534,42			Período:	%:	20,20%	6,97%	72,83%									
				Repasse:	-	-	-									
				Contrapartida:	19.297,50	6.661,68	69.575,24									
				Outros:	-	-	-									
				Investimento:	19.297,50	6.661,68	69.575,24									
			Acumulado:	%:	20,20%	27,17%	100,00%									
				Repasse:	-	-	-									
				Contrapartida:	19.297,50	25.959,18	95.534,42									
				Outros:	-	-	-									
				Investimento:	19.297,50	25.959,18	95.534,42									

HERVAL D OESTE - SC
Local
quarta-feira, 31 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREA/CAU: 053732-5
ART/RRT: -