



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	CRECHE CASTELO ENCANTADO E PREFEITURA	ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	ACESSIBILIDADE	3.156,88	% Período:	100,00%											
1.1.	ITENS DE ACESSIBILIDADE CRECHE CASTE	3.156,88	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 3.156,88				%:	100,00%										
Período:				Repass:	-										
				Contrapartida:	3.156,88										
				Outros:	-										
				Investimento:	3.156,88										
Acumulado:				%:	100,00%										
				Repass:	-										
				Contrapartida:	3.156,88										
				Outros:	-										
				Investimento:	3.156,88										

HERVAL D OESTE - SC
Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREA/CAU: 053732-5
ART/RRT: -