

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	CAPS	ACESSIBILIDADE

3

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Falta distribuir:					10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
Linha calculada	1.	ACESSIBILIDADE	23.663,37	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.1.	ITENS DE ACESSIBILIDADE	23.663,37	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 23.663,37																
Período:					%:	100,00%										
					Repasse:	-										
					Contrapartida:	23.663,37										
					Outros:	-										
Acumulado:					Investimento:	23.663,37										
					%:	100,00%										
					Repasse:	-										
					Contrapartida:	23.663,37										
					Outros:	-										
					Investimento:	23.663,37										

HERVAL D OESTE - SC
Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREA/CAU: 053732-5
ART/RRT: -