



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PAÇO MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE	ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	ACESSIBILIDADE	7.531,16	% Período:	100,00%											
1.1.	PREFEITURA	7.531,16	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 7.531,16				%:	100,00%										
				Repassa:	-										
				Contrapartida:	7.531,16										
				Outros:	-										
				Investimento:	7.531,16										
				%:	100,00%										
				Repassa:	-										
				Contrapartida:	7.531,16										
				Outros:	-										
				Investimento:	7.531,16										

HERVAL D OESTE - SC  
Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MELISSA DEMO  
CREA/CAU: 053732-5  
ART/RRT: -