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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/12/18
Parcela 1

jan/19
Parcela 2

fev/19
Parcela 3

mar/19
Parcela 4

abr/19
Parcela 5

mai/19
Parcela 6

jun/19
Parcela 7

jul/19
Parcela (%) 48,67% 51,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 58.133,98 61.322,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 48,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 58.133,98 119.456,92 119.456,92 119.456,92 119.456,92 119.456,92 119.456,92

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 51,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 33.098,26 64.194,40 64.194,40 64.194,40 64.194,40 64.194,40 64.194,40

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 11.811,85 23.623,70 23.623,70 23.623,70 23.623,70 23.623,70 23.623,70

Parcela (%) 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 18.507,92 37.015,83 37.015,83 37.015,83 37.015,83 37.015,83 37.015,83

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.435,60 2.435,60 2.435,60 2.435,60 2.435,60 2.435,60 2.435,60

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 433,50 433,50 433,50 433,50 433,50 433,50

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 342,89 685,77 685,77 685,77 685,77 685,77 685,77

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 30.226,80 30.226,80 30.226,80 30.226,80 30.226,80 30.226,80

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.179,28 5.179,28 5.179,28 5.179,28 5.179,28 5.179,28

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.786,07 7.786,07 7.786,07 7.786,07 7.786,07 7.786,07

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.326,34 7.326,34 7.326,34 7.326,34 7.326,34 7.326,34

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 9.935,11 9.935,11 9.935,11 9.935,11 9.935,11 9.935,11

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%3. Escola Basica Odilon Fernandes 25.035,72

2.3. Rampa de Acesso (Coberta) Térreo/Nivel 1 7.326,34

2.4.
Escada de Acesso Sala Administração e 

Rampa Acesso Térreo ao Nivel 1 - Bloco I
9.935,11

2.1.
Corrimão e Guarda Corpo Rampa Acesso 

Sala de Aula (Area Recreação / Nivel 2)
5.179,28

2.2.
Guarda Corpo e Corrimão Sala de Aula - 

Nivel 2
7.786,07

1.5. Instalações Elétricas 685,77

2. C.M.E. Pequeno Principe 30.226,80

Cobertura Estrutura Metálica/Forro 37.015,83

1.3. Fundações 2.435,60

1.4. Instalações Pluviais 433,50

GEM Nossa Senhora de Fátima 64.194,40

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 119.456,92

1.

1.1. Guarda Corpo e Corrimão 23.623,70

1.2.

BDI 1 BDI 2 BDI 3
26,44%

AÇÃO / MODALIDADE

Rua Nereu Ramos - Centro
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO
Reforma Centros Educacionais

OBJETO
Reforma Centros Educacionais

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Herval d'Oeste

Reforma Centros Educacionais

PROGRAMA

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/12/18
Parcela 1

jan/19
Parcela 2

fev/19
Parcela 3

mar/19
Parcela 4

abr/19
Parcela 5

mai/19
Parcela 6

jun/19
Parcela 7

jul/19
Acumulado (R$) 25.035,72 25.035,72 25.035,72 25.035,72 25.035,72 25.035,72 25.035,72

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 25.035,72 25.035,72 25.035,72 25.035,72 25.035,72 25.035,72 25.035,72

Local

Data

3.1. Grade Externa,Corrimão e Guarda Corpo 25.035,72

15 de março de 2019

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

68214-8

Luiz Valgrande
Analista de Execução de Obras Publicas

227.476 v007   micro
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    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/12/18

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)3. Escola Basica Odilon Fernandes 25.035,72

2.3. Rampa de Acesso (Coberta) Térreo/Nivel 1 7.326,34

2.4.
Escada de Acesso Sala Administração e 

Rampa Acesso Térreo ao Nivel 1 - Bloco I
9.935,11

2.1.
Corrimão e Guarda Corpo Rampa Acesso 

Sala de Aula (Area Recreação / Nivel 2)
5.179,28

2.2.
Guarda Corpo e Corrimão Sala de Aula - 

Nivel 2
7.786,07

1.5. Instalações Elétricas 685,77

2. C.M.E. Pequeno Principe 30.226,80

Cobertura Estrutura Metálica/Forro 37.015,83

1.3. Fundações 2.435,60

1.4. Instalações Pluviais 433,50

GEM Nossa Senhora de Fátima 64.194,40

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 119.456,92

1.

1.1. Guarda Corpo e Corrimão 23.623,70

1.2.

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Herval d'Oeste

Reforma Centros Educacionais

PROGRAMA

8

Parcela 8
ago/19
0,00%
0,00

100,00%
119.456,92

0,00%

100,00%

64.194,40

0,00%

100,00%

23.623,70

0,00%

100,00%

37.015,83

0,00%

100,00%

2.435,60

0,00%

100,00%

433,50

0,00%

100,00%

685,77

0,00%

100,00%

30.226,80

0,00%

100,00%

5.179,28

0,00%

100,00%

7.786,07

0,00%

100,00%

7.326,34

0,00%

100,00%

9.935,11

0,00%

100,00%

BDI 4 BDI 5

Grau de Sigilo

#PUBLICO

327.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/12/18

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

3.1. Grade Externa,Corrimão e Guarda Corpo 25.035,72

15 de março de 2019

Parcela 8
ago/19

25.035,72

0,00%

100,00%

25.035,72

427.476 v007   micro


