CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				Reforma Centros Educacionais

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	Herval d'Oeste	Rua Minas Gerais - Bairro São Vicente	Reforma Centros Educacionais

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3
jul-18	Sim	Florianópolis / SC	Execução Corrimão e Guarda Corpo Ginásio e Escola GE Mun. Profº Adolfo Becker	26,44%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/12/18	Parcela 1 jan/19	Parcela 2 fev/19	Parcela 3 mar/19	Parcela 4 abr/19	Parcela 5 mai/19	Parcela 6 jun/19	Parcela 7 jul/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		**56.486,95**	**Parcela (%)**	**50,00%**	**50,00%**					
			Parcela (R$)	**28.243,48**	**28.243,47**					
			Acumulado (%)	**50,00%**	**100,00%**					
			Acumulado (R$)	**28.243,48**	**56.486,95**					
1.	**Grupo Escolar Municipal Professor Adolfo Becker**	**56.486,95**	Parcela (%)	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	28.243,48	56.486,95					
1.1.	Pintura Externa Ginasio	30.341,30	Parcela (%)	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	15.170,65	30.341,30					
1.2.	Guarda Corpo e Corrimão Ginasio e Escola	26.145,65	Parcela (%)	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	13.072,83	26.145,65					

Local

15 de março de 2019

Data

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:

Nome: Luiz Valgrande
Título: Analista de Execução de Obras Publicas
CREA/CAU 68214-8
ART/RRT:

CAIXA

CFF - Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃ

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	Herval d'Oeste

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 4	BDI 5
jul-18	Sim	Florianópolis / SC	Execução Corrimão e Guarda Corpo		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/12/18	Parcela 8 ago/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		56.486,95	Parcela (%) Parcela (R$) Acumulado (%) Acumulado (R$)	
1.	Grupo Escolar Municipal Professor Adolfo Becker	56.486,95	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)	
1.1.	Pintura Externa Ginasio	30.341,30	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)	
1.2.	Guarda Corpo e Corrimão Ginasio e Escola	26.145,65	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)	

Local

15 de março de 2019

Data