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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/12/18
Parcela 1

jan/19
Parcela 2

fev/19
Parcela 3

mar/19
Parcela 4

abr/19
Parcela 5

mai/19
Parcela 6

jun/19
Parcela 7

jul/19
Parcela (%) 54,07% 45,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 21.160,75 17.972,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 54,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 21.160,75 39.133,12 39.133,12 39.133,12 39.133,12 39.133,12 39.133,12

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 54,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 21.160,75 39.133,12 39.133,12 39.133,12 39.133,12 39.133,12 39.133,12

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 8.405,84 16.811,68 16.811,68 16.811,68 16.811,68 16.811,68 16.811,68

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.188,37 3.188,37 3.188,37 3.188,37 3.188,37 3.188,37 3.188,37

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 9.566,54 19.133,07 19.133,07 19.133,07 19.133,07 19.133,07 19.133,07

Local

Data
15 de março de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 39.133,12

1.

1.1. Pintura Externa Ginasio 16.811,68

1.2. Pintura Muros 3.188,37

1.3. Guarda Corpo e Corrimão Ginasio e Escola 19.133,07

Escola e Ginasio Cruz e Sousa 39.133,12

BDI 1 BDI 2 BDI 3
26,44%

OBJETO
Reforma Centros Educacionais

Reforma Centros Educacionais
LOCALIDADE / ENDEREÇO
Rua Nereu Ramos - Centro

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

PROGRAMA

Reforma Centros Educacionais
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Herval d'Oeste

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Analista de Execução de Obras Publicas
Luiz Valgrande

68214-8

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/12/18

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data
15 de março de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 39.133,12

1.

1.1. Pintura Externa Ginasio 16.811,68

1.2. Pintura Muros 3.188,37

1.3. Guarda Corpo e Corrimão Ginasio e Escola 19.133,07

Escola e Ginasio Cruz e Sousa 39.133,12

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

PROGRAMA

Reforma Centros Educacionais
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Herval d'Oeste

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

AÇÃO / MODALIDADE

8

Parcela 8
ago/19
0,00%
0,00

100,00%
39.133,12

0,00%

100,00%

39.133,12

0,00%

100,00%

16.811,68

0,00%

100,00%

3.188,37

0,00%

100,00%

19.133,07

BDI 4 BDI 5

Grau de Sigilo

#PUBLICO

227.476 v007   micro


