

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste/SC	E.B.M. Cruz e Souza	Substituição da Cobertura da E.B.M. Cruz e Souza

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA E.B.M.	456.878,68	% Período:	45,38%	54,62%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	25.380,20	% Período:	75,00%	25,00%									
1.2.	ADEQUAÇÃO DA ALTURA DAS PAREDES	3.950,52	% Período:	100,00%										
1.3.	COBERTURA	223.053,73	% Período:	75,00%	25,00%									
1.4.	PLUVIAL	22.720,81	% Período:	75,00%	25,00%									
1.5.	PLATIBANDAS	158.374,52	% Período:		100,00%									
1.6.	FORRO	19.947,80	% Período:		100,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.451,10	% Período:		100,00%									
Total: R\$ 456.878,68				%:	45,38%	54,62%								
				Repassa:	-	-								
				Contrapartida:	207.316,58	249.562,10								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	207.316,58	249.562,10								
				%:	45,38%	100,00%								
				Repassa:	-	-								
				Contrapartida:	207.316,58	456.878,68								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	207.316,58	456.878,68								

Herval D'Oeste/SC

Local

segunda-feira, 16 de setembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho

CREA/CAU: 105.295-8

ART/RRT: