



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste	Rede Lógica Posto Central	Rede Lógica Posto Central

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	REDE LOGICA POSTO DE SAUDE CENTRAL	4.402,00	% Período:	100,00%										
1.1.	REDE LOGICA POSTO DE SAUDE CENTRAL	4.402,00	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 4.402,00				%:	100,00%									
Período:				Repassa:	-									
				Contrapartida:	4.402,00									
				Outros:	-									
				Investimento:	4.402,00									
Acumulado:				%:	100,00%									
				Repassa:	-									
				Contrapartida:	4.402,00									
				Outros:	-									
				Investimento:	4.402,00									

Herval D'oeste/SC

Local

quarta-feira, 12 de dezembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: Lauri Nora

CREA/CAU:

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO
(SELECIONAR)

Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/19
1.	REDE LOGICA POSTO DE SAUDE CENTRAL	4.402,00	% Período:	
1.1.	REDE LOGICA POSTO DE SAUDE CENTRAL	4.402,00	% Período:	
Total: R\$ 4.402,00				
Período:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		
Acumulado:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

Herval D'oeste/SC

Local

quarta-feira, 12 de dezembro de 2018

Data