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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20
1. Biblioteca da Escola Pequeno Príncipe  183.018,88 % Período: 21,31% 27,91% 22,51% 28,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.632,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. FUNDAÇÕES  11.140,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  46.052,88 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  19.540,53 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. REVESTIMENTOS INTERNOS  11.509,67 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. REVESTIMENTOS EXTERNOS  8.692,95 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. ESQUADRIAS  15.512,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO  11.929,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. COBERTURA  28.404,36 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.10. DRENAGEM PLUVIAL  5.977,48 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.11. FORRO  4.616,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. APARELHOS / SANITÁRIO ACESSÍVEL  5.844,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  2.070,09 % Período: 0,00% 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,00% 33,00% 34,00%

1.14. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  1.035,46 % Período: 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  6.059,68 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 21,31% 27,91% 22,51% 28,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 39.006,47 51.084,94 41.189,65 51.737,82 - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.006,47 51.084,94 41.189,65 51.737,82 - - - - - - - 
%: 21,31% 49,23% 71,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 39.006,47 90.091,41 131.281,06 183.018,88 183.018,88 183.018,88 183.018,88 183.018,88 183.018,88 183.018,88 183.018,88 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 39.006,47 90.091,41 131.281,06 183.018,88 183.018,88 183.018,88 183.018,88 183.018,88 183.018,88 183.018,88 183.018,88 

0

Total:    R$ 183.018,88

Item Descrição

Grau de
#PUB

Biblioteca da Escola Pequeno Príncipe

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste Biblioteca da Escola Pequeno Príncipe
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