
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20
1. TROCA DE TELHADO BIBLIOTECA PÚBLICA DE HERVAL D'OES TE 101.046,86 % Período: 13,35% 47,03% 11,04% 14,71% 5,94% 7,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.292,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - PLATIBANDA 11.201,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FECHAMENTO  4.138,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. COBERTURA  43.385,65 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. FORRO  8.098,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REVESTIMENTOS EXTERNOS  4.593,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  5.886,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PINTURA EXTERNA  3.435,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMENTO INTERNOS  2.172,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ESQUADRIAS  6.005,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PAVIMENTAÇÃO  3.913,61 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  974,49 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  381,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. APARELHO SANITÁRIO  4.567,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 13,35% 47,03% 11,04% 14,71% 5,94% 7,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 13.494,30 47.524,61 11.155,80 14.864,40 6.005,23 8.002,52 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 13.494,30 47.524,61 11.155,80 14.864,40 6.005,23 8.002,52 - - - - - - 

%: 13,35% 60,39% 71,43% 86,14% 92,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 13.494,30 61.018,91 72.174,71 87.039,11 93.044,34 101.046,86 101.046,86 101.046,86 101.046,86 101.046,86 101.046,86 101.046,86 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.494,30 61.018,91 72.174,71 87.039,11 93.044,34 101.046,86 101.046,86 101.046,86 101.046,86 101.046,86 101.046,86 101.046,86 
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#PUBLICO

TROCA DE TELHADO BIBLIOTECA PÚBLICA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTETROCA DE TELHADO BIBLIOTECA PÚBLICA

HERVAL D'OESTE

0

Total:    R$ 101.046,86

Item Descrição
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