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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  859,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  859,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA  54.358,69 % Período: 3,81% 3,41% 22,78% 46,70% 23,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  6.398,11 % Período: 32,41% 29,00% 38,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REVESTIMENTO  47.960,58 % Período: 0,00% 0,00% 20,67% 52,93% 26,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ESQUADRIAS  57.797,93 % Período: 0,00% 15,77% 0,00% 50,46% 33,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PORTAS  35.871,25 % Período: 0,00% 25,41% 0,00% 74,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. JANELAS  21.926,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 10,97% 89,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. INSTALAÇÕES HIDÁULICAS E ELETRICAS  15.222,08 % Período: 0,00% 53,03% 0,00% 0,00% 46,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  4.268,01 % Período: 0,00% 2,92% 0,00% 0,00% 97,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA  4.290,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  6.663,38 % Período: 0,00% 54,88% 0,00% 0,00% 45,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. ACESSIBILIDADE  110.108,85 % Período: 0,10% 0,00% 2,88% 2,65% 94,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. PLATAFORMA  51.125,20 % Período: 0,00% 0,00% 6,20% 5,72% 88,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. ITENS DE ACESSIBILIDADE  51.884,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.3. LIMPEZA  7.098,87 % Período: 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 98,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,28% 7,99% 6,53% 24,11% 60,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 3.039,44 19.041,24 15.553,47 57.471,76 143.241,53 - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.039,44 19.041,24 15.553,47 57.471,76 143.241,53 - - - - - - - 
%: 1,28% 9,26% 15,79% 39,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 3.039,44 22.080,68 37.634,15 95.105,91 238.347,44 238.347,44 238.347,44 238.347,44 238.347,44 238.347,44 238.347,44 238.347,44 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 3.039,44 22.080,68 37.634,15 95.105,91 238.347,44 238.347,44 238.347,44 238.347,44 238.347,44 238.347,44 238.347,44 238.347,44 

Local Responsável Técnico

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste ESCOLA BASICA CRUS E SOUZA

Herval d'Oeste/SC

0

Total:    R$ 238.347,44

Item Descrição
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste ESCOLA BASICA CRUS E SOUZA0

Item Descrição

Nome: MELISSA DEMO
CREA/CAU: 053732-5

Data ART/RRT: -
quinta-feira, 20 de janeiro de 2022
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