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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21

1. ABRIGO DE PASSAGEIROS  88.035,55 % Período: 26,39% 73,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.956,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. FUNDAÇÃO E PISO  11.079,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ESTRUTURA  72.000,00 % Período: 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 90,00%

%: 26,39% 73,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 23.235,55 64.800,00 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.235,55 64.800,00 - - - - - - - - - 

%: 26,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 23.235,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.235,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 88.035,55 

Local Responsável Técnico

Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho

CREA/CAU: 105295-8

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d´Oeste/SCAbrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo

Herval d´Oeste/SC

0

Total:    R$ 88.035,55

Item Descrição
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