



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	Fechamento Areas Cobertas - Vidro Laminado de Segurança	Fechamento Areas Cobertas - Vidro Laminado de Segurança

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 05/19	2 06/19	3 07/19	4 08/19	5 09/19	6 10/19	7 11/19	8 12/19	9 01/20	10 02/20	11 03/20
1.	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN	16.531,45	% Período:	100,00%										
1.1.	Supra Estrutura	16.531,45	% Período:	100,00%										
2.	CENTRO MUNIC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL '	17.924,68	% Período:		100,00%									
2.1.	Esquadrias	17.924,68	% Período:		100,00%									
3.	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN	20.189,91	% Período:			100,00%								
3.1.	Esquadrias	20.189,91	% Período:			100,00%								
<b>Total: R\$ 54.646,04</b>				%:	30,25%	32,80%	36,95%							
Período:				Repasse:	-	-	-							
				Contrapartida:	16.531,45	17.924,68	20.189,91							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	16.531,45	17.924,68	20.189,91							
Acumulado:				%:	30,25%	63,05%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-							
				Contrapartida:	16.531,45	34.456,13	54.646,04							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	16.531,45	34.456,13	54.646,04							

Herval do Oeste/SC

Local

quarta-feira, 15 de maio de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDRESSA SIMADON

CREA/CAU: 151586-7

ART/RRT: ART



**CRONOGRAMA FÍSICO**  
(SELECIONAR)

Sigilo  
LICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 04/20
1.	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN	16.531,45	% Período:	
1.1.	Supra Estrutura	16.531,45	% Período:	
2.	CENTRO MUNIC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	17.924,68	% Período:	
2.1.	Esquadrias	17.924,68	% Período:	
3.	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN	20.189,91	% Período:	
3.1.	Esquadrias	20.189,91	% Período:	
Total: R\$ 54.646,04			%:	
		Período:	Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

Herval do Oeste/SC

Local

quarta-feira, 15 de maio de 2019

Data