CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CA'XA (SELECIONAR)

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste  |Fechamento Areas Cobertas - Vidro Laminado de Seguranga

N° OPERAGAO
0

N° SICONV
0

DESCRIGAO DO LOTE
Fechamento Areas Cobertas - Vidro Laminado de Seguranga

Grau di
#PUB

Valor (R$) | Parcelas:

Descrigao

06/19 07/19 08/19 09/19

10/19

11/19

12/19

01/20

10

02/20

1

03/20

Supra Estrutura 16.531,45 | % Periodo:

% Periodo:

Esquadrias 17.924,68 | % Periodo:

% Periodo:

Esquadrias 20.189,91 | % Periodo:

L
Total: R$ 54.646,04 %: 30,25% 32,80% 36,95%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: 16.531,45 17.924,68 | 20.189,91
Outros: - - -
Investimento: 16.531,45 | 17.924,68 | 20.189,91
%: 30,25% 63,05% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: 16.531,45 | 34.456,13 | 54.646,04
Outros: - - -
Investimento: 16.531,45 | 34.456,13 54.646,04

Herval do Oeste/SC
Local

quarta-feira, 15 de maio de 2019
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: ANDRESSA SIMADON

CREA/CAU: 151586-7

ART/RRT: ART



c A ' \ A CRONOGRAMA FiSI€ sigilo
A (SELECIONAR) iLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
0 0| Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste
12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/20
% Periodo:
Supra Estrutura 16.531,45 | % Periodo:
% Periodo:
Esquadrias 17.924,68 | % Periodo:
% Periodo:
3.1. Esquadrias 20.189,91 | % Periodo:
L
Total: R$ 54.646,04 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Herval do Oeste/SC
Local

quarta-feira, 15 de maio de 2019
Data

PMv3.0.4



