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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20
1. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TANIA PIOVESAN 16.531,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Supra Estrutura  16.531,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. CENTRO MUNIC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL VALDETE DE SOUSA NODARI 17.924,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Esquadrias  17.924,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ 20.189,91 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Esquadrias  20.189,91 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 30,25% 32,80% 36,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 16.531,45 17.924,68 20.189,91 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 16.531,45 17.924,68 20.189,91 - - - - - - - - 

%: 30,25% 63,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 16.531,45 34.456,13 54.646,04 54.646,04 54.646,04 54.646,04 54.646,04 54.646,04 54.646,04 54.646,04 54.646,04 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 16.531,45 34.456,13 54.646,04 54.646,04 54.646,04 54.646,04 54.646,04 54.646,04 54.646,04 54.646,04 54.646,04 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDRESSA SIMADON
CREA/CAU: 151586-7

Data ART/RRT: ART 
quarta-feira, 15 de maio de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Fechamento Areas Cobertas - Vidro Laminado de Segurança

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Fechamento Areas Cobertas - Vidro Laminado de Segurança

Herval do Oeste/SC

0

Total:    R$ 54.646,04

Item Descrição
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1. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TANIA PIOVESAN 16.531,45 % Período:

1.1. Supra Estrutura  16.531,45 % Período:

2. CENTRO MUNIC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL VALDETE DE SOUSA NODARI 17.924,68 % Período:

2.1. Esquadrias  17.924,68 % Período:

3. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ 20.189,91 % Período:

3.1. Esquadrias  20.189,91 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:
%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data
quarta-feira, 15 de maio de 2019

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

Herval do Oeste/SC

0

Total:    R$ 54.646,04

Item Descrição
12
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