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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  644,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  644,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA  181.561,31 % Período: 2,90% 12,26% 12,38% 24,02% 48,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  7.909,40 % Período: 58,48% 41,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REVESTIMENTO  38.036,68 % Período: 0,00% 0,00% 40,56% 49,91% 9,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PINTURA  58.805,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. ESQUADRIAS  46.960,61 % Período: 0,50% 40,39% 0,00% 52,45% 6,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  29.849,28 % Período: 1,37% 0,00% 23,62% 0,00% 75,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  153.413,09 % Período: 0,00% 0,00% 14,90% 11,43% 73,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. ALARME  3.670,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 42,39% 57,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. PLATAFORMA  69.876,96 % Período: 0,00% 0,00% 26,21% 9,35% 64,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. ITENS DE ACESSIBILIDADE  12.207,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. RAMPA ACESSO GINASIO  67.658,08 % Período: 0,00% 0,00% 6,72% 13,96% 79,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. LAVANDERIA  49.497,37 % Período: 0,00% 0,00% 86,82% 9,10% 4,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. REFORMA LAVANDERIA  49.497,37 % Período: 0,00% 0,00% 86,82% 9,10% 4,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. LIMPEZA GERAL  3.446,84 % Período: 23,88% 23,88% 17,42% 17,42% 17,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. LIMPEZA  3.446,84 % Período: 23,88% 23,88% 17,42% 17,42% 17,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,73% 5,94% 22,88% 17,05% 52,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 6.735,02 23.076,77 88.910,34 66.256,85 203.584,55 - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 6.735,02 23.076,77 88.910,34 66.256,85 203.584,55 - - - - - - - 
%: 1,73% 7,67% 30,55% 47,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 6.735,02 29.811,79 118.722,13 184.978,98 388.563,53 388.563,53 388.563,53 388.563,53 388.563,53 388.563,53 388.563,53 388.563,53 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 6.735,02 29.811,79 118.722,13 184.978,98 388.563,53 388.563,53 388.563,53 388.563,53 388.563,53 388.563,53 388.563,53 388.563,53 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste CME PEQUENO PRINCIPE0

Total:    R$ 388.563,53

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 2



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste CME PEQUENO PRINCIPE0

Item Descrição

Local Responsável Técnico
Nome: MELISSA DEMO
CREA/CAU: 053732-5

Data ART/RRT: -
terça-feira, 19 de abril de 2022

Herval d'Oeste/SC
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