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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LINHA SANTA TER EZINHA 2.000.385,70 % Período: 2,34% 4,05% 4,05% 5,71% 5,71% 3,45% 36,05% 36,05% 2,58% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.573,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRAS  3.837,48 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 222.688,22 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4. DRENAGEM  171.308,58 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.5. REATERRO  7.562,01 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.6. BASE E SUB-BASE  165.957,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  1.375.885,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. MEIO-FIO  7.682,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  43.891,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 2,34% 4,05% 4,05% 5,71% 5,71% 3,45% 36,05% 36,05% 2,58% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 46.878,16 81.079,26 81.079,26 114.270,67 114.270,67 68.965,53 721.134,26 721.134,27 51.573,62 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 46.878,16 81.079,26 81.079,26 114.270,67 114.270,67 68.965,53 721.134,26 721.134,27 51.573,62 - - 

%: 2,34% 6,40% 10,45% 16,16% 21,87% 25,32% 61,37% 97,42% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 46.878,16 127.957,42 209.036,68 323.307,35 437.578,02 506.543,55 1.227.677,81 1.948.812,08 2.000.385,70 2.000.385,70 2.000.385,70 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 46.878,16 127.957,42 209.036,68 323.307,35 437.578,02 506.543,55 1.227.677,81 1.948.812,08 2.000.385,70 2.000.385,70 2.000.385,70 

Local Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139164-0

Data ART/RRT: 8291137-3
terça-feira, 24 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ESTRADA ACESSO LINHA SANTA TEREZINHA

 Valor (R$) Parcelas:Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D'OESTEPROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ESTRADA ACESSO LINHA SANTA TEREZINHA

HERVAL D'OESTE/SC

0

Total:    R$ 2.000.385,70

Item
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1. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LINHA SANTA TER EZINHA 2.000.385,70 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.573,02 % Período:

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRAS  3.837,48 % Período:

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 222.688,22 % Período:

1.4. DRENAGEM  171.308,58 % Período:

1.5. REATERRO  7.562,01 % Período:

1.6. BASE E SUB-BASE  165.957,06 % Período:

1.7. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  1.375.885,71 % Período:

1.8. MEIO-FIO  7.682,00 % Período:

1.9. SINALIZAÇÃO  43.891,62 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
terça-feira, 24 de maio de 2022

 Valor (R$) Parcelas:Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D'OESTE

HERVAL D'OESTE/SC

0

Total:    R$ 2.000.385,70

Item
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