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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. DRENAGEM PLUVIAL DA RUA NEREU RAMOS 1.038.635,39 % Período: 19,52% 14,44% 14,44% 18,04% 15,48% 18,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.765,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  2.078,88 % Período: 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  38.762,38 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.4. ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  191.055,14 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.5. DRENAGEM  538.283,70 % Período: 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

1.6. TRATAMENTO DOS CRUZAMENTOS COM A TUBULAÇÃO DE ESGOTO 3.424,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.7. REATERROS  174.940,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.8. RECOMPOSIÇÃO DE BASE E SUB-BASE  87.325,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

%: 19,52% 14,44% 14,44% 18,04% 15,48% 18,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 202.764,65 149.999,65 149.999,64 187.330,45 160.761,44 187.779,56 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 202.764,65 149.999,65 149.999,64 187.330,45 160.761,44 187.779,56 - - - - - - 

%: 19,52% 33,96% 48,41% 66,44% 81,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 202.764,65 352.764,30 502.763,94 690.094,39 850.855,83 1.038.635,39 1.038.635,39 1.038.635,39 1.038.635,39 1.038.635,39 1.038.635,39 1.038.635,39 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 202.764,65 352.764,30 502.763,94 690.094,39 850.855,83 1.038.635,39 1.038.635,39 1.038.635,39 1.038.635,39 1.038.635,39 1.038.635,39 1.038.635,39 

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIO ZILIO CARON

CREA/CAU: 140.642-7

Data ART/RRT: 8300814-3

0

Total:    R$ 1.038.635,39

Item Descrição

segunda-feira, 30 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DRENAGEM PLUVIAL DA RUA NEREU RAMOS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA NEREU RAMOS

HERVAL D'OESTE/SC
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