



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	CME PEQUENO PRINCEPE	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	382,17	% Período:	100,00%											
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	382,17	% Período:	100,00%											
2.	REFORMA	100.629,76	% Período:	11,01%	3,10%	11,40%	14,03%	60,45%							
2.1.	DEMOLIÇÕES	14.202,49	% Período:	78,04%	21,96%										
2.2.	REVESTIMENTO	28.222,70	% Período:			40,66%	50,03%	9,31%							
2.3.	PINTURA	58.204,57	% Período:					100,00%							
3.	ESQUADRIAS	65.085,96	% Período:	0,27%	11,41%	8,60%	26,89%	52,83%							
3.1.	Portas	30.331,68	% Período:	0,59%	23,02%		57,69%	18,70%							
3.2.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	34.754,28	% Período:		1,28%	16,10%		82,62%							
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.346,30	% Período:				33,38%	66,62%							
4.1.	ALARME	3.346,30	% Período:				33,38%	66,62%							
5.	ELEVADOR	114.213,20	% Período:			12,00%	11,56%	76,44%							
5.1.	ELEVADOR	64.787,14	% Período:			19,18%	10,03%	70,79%							
5.2.	ITENS DE ACESSIBILIDADE	49.426,06	% Período:			2,58%	13,56%	83,85%							
Total: R\$ 283.657,39			%:	4,11%	3,72%	10,85%	16,19%	65,13%							
Período:	Repassé:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	11.644,34		10.544,80	30.777,13	45.937,76	184.753,36								
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	11.644,34		10.544,80	30.777,13	45.937,76	184.753,36								
Acumulado:	%:			4,11%	7,82%	18,67%	34,87%	100,00%							
	Repassé:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	11.644,34		22.189,14	52.966,27	98.904,03	283.657,39								
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	11.644,34		22.189,14	52.966,27	98.904,03	283.657,39								

Herval d'Oeste/SC

Local

terça-feira, 15 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: MELISSA DEMO

CREA/CAU: 053732-5

ART/RRT: -