
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
1. SINALIZAÇÃO DE CRUZAMENTOS COM LINHA FÉRREA 19.294,92 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.1. SINALIZAÇÃO DE CRUZAMENTOS COM LINHA FÉRREA 19.294,92 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 9.647,46 9.647,46 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 9.647,46 9.647,46 - - - - - - - - - 

%: 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 9.647,46 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.647,46 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 19.294,92 

Local Responsável Técnico
Nome: DENIR NARCIZO ZULIAN
CREA/CAU: 50.805-8

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 19.294,92

Item Descrição

quarta-feira, 20 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Herval d'Oeste 0

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Herval d'Oeste/SC
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