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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

036345/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA  819.337,35 % Período: 0,16% 13,18% 33,34% 26,60% 26,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  10.211,39 % Período: 13,08% 86,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRAS  1.807,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 38.820,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13,56% 14,80% 15,05% 31,95% 24,64%

1.4. DRENAGEM  98.012,11 % Período: 0,00% 59,68% 0,00% 0,00% 40,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.5. REATERROS  43.434,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,70% 15,06% 19,89% 19,89% 19,83% 9,63%

1.6. BASE E SUB-BASE  138.118,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. CAPA ASFÁLTICA  199.359,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. MEIO FIO  18.600,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  5.141,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PASSEIOS  118.892,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. CONTENÇÕES  146.939,95 % Período: 0,00% 0,00% 62,35% 0,00% 37,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA 

 Valor (R$) Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTEPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA 

Parcelas:

0

Item
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA 

 Valor (R$) Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTEPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA 

Parcelas:

0

Item

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 0,16% 13,18% 33,34% 26,60% 26,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 1.252,40 101.236,19 256.052,32 204.307,46 205.166,83 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 83,69 6.765,05 17.110,54 13.652,72 13.710,15 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.336,09 108.001,24 273.162,86 217.960,18 218.876,98 - - - - - - - 

%: 0,16% 13,34% 46,68% 73,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 1.252,40 102.488,59 358.540,91 562.848,37 768.015,20 768.015,20 768.015,20 768.015,20 768.015,20 768.015,20 768.015,20 768.015,20 

Acumulado: Contrapartida: 83,69 6.848,74 23.959,28 37.612,00 51.322,15 51.322,15 51.322,15 51.322,15 51.322,15 51.322,15 51.322,15 51.322,15 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.336,09 109.337,33 382.500,19 600.460,37 819.337,35 819.337,35 819.337,35 819.337,35 819.337,35 819.337,35 819.337,35 819.337,35 

Local Responsável Técnico

Nome: Max Mooshammer

CREA/CAU: 139.164-0
Data ART/RRT: 8245835-7

Total:    R$ 819.337,35

segunda-feira, 4 de outubro de 2021

HERVAL D'OESTE
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