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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

036345/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

1. RECAPEAMENTO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA FRANCISO PORTO MOREIRA 218.823,99 % Período: 0,00% 16,68% 8,06% 56,06% 6,71% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.266,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRAS  1.330,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  2.863,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13,56% 14,80% 15,05% 31,95% 24,64%

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 25.515,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.5. DRENAGEM  22.788,70 % Período: 0,00% 35,62% 0,00% 0,00% 64,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,70% 15,06% 19,89% 19,89% 19,83% 9,63%

1.6. REATERROS  13.199,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. BASE E SUB-BASE  1.815,34 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  91.616,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  908,38 % Período: 0,00% 0,00% 2,76% 97,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. MEIO FIO  11.409,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SINALIZAÇÃO  1.634,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PASSEIOS  25.717,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. CONTENÇÕES  18.758,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - RECAPEAMENTO EM CONCRETO PARCIAL DA RUA FRANCISCO PORTO MOREIRA

 Valor (R$) Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTEPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - RECAPEAMENTO EM CONCRETO PARCIAL DA RUA FRANCISCO PORTO MOREIRA

Parcelas:

0

Item
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - RECAPEAMENTO EM CONCRETO PARCIAL DA RUA FRANCISCO PORTO MOREIRA

 Valor (R$) Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTEPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL - RECAPEAMENTO EM CONCRETO PARCIAL DA RUA FRANCISCO PORTO MOREIRA

Parcelas:

0

Item

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 0,00% 16,68% 8,06% 56,06% 6,71% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - 32.022,48 15.474,32 107.632,89 12.874,16 23.999,95 - - - - - - 

Período: Contrapartida: - 4.473,08 2.161,54 15.034,78 1.798,34 3.352,45 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 36.495,56 17.635,86 122.667,67 14.672,50 27.352,40 - - - - - - 

%: 0,00% 16,68% 24,74% 80,80% 87,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - 32.022,48 47.496,80 155.129,69 168.003,85 192.003,80 192.003,80 192.003,80 192.003,80 192.003,80 192.003,80 192.003,80 

Acumulado: Contrapartida: - 4.473,08 6.634,62 21.669,40 23.467,74 26.820,19 26.820,19 26.820,19 26.820,19 26.820,19 26.820,19 26.820,19 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 36.495,56 54.131,42 176.799,09 191.471,59 218.823,99 218.823,99 218.823,99 218.823,99 218.823,99 218.823,99 218.823,99 

Local Responsável Técnico

Nome: Max Mooshammer

CREA/CAU: 139.164-0
Data ART/RRT: 8245835-7

Total:    R$ 218.823,99

segunda-feira, 4 de outubro de 2021

HERVAL D'OESTE
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