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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  859,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  859,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA GINASIO SECRETARIA E SALAS DE AULA 38.094,48 % Período: 8,99% 35,00% 0,00% 0,00% 56,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  3.423,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REVESTIMENTO  13.334,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PINTURA  21.336,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ESQUADRIAS  69.514,27 % Período: 0,39% 0,29% 8,56% 31,63% 59,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Portas  22.261,49 % Período: 1,23% 0,00% 0,00% 98,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. SANITARIO QUADRA  32.662,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  14.590,55 % Período: 0,00% 1,40% 40,78% 0,00% 57,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2.196,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 42,25% 57,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. ALARME  2.196,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 42,25% 57,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. ELEVADOR  217.634,56 % Período: 0,00% 0,00% 32,74% 2,31% 64,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ELEVADOR  200.020,86 % Período: 0,00% 0,00% 35,62% 2,51% 61,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. ITENS DE ACESSIBILIDADE  17.613,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. REFORMA SALAS DE AULA E REFEITORIO  284.588,09 % Período: 5,17% 13,34% 1,45% 56,26% 23,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. PLATAFORMA01  93.763,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,29% 90,98% 8,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. PLATAFORMA 2  48.706,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.3. PLATAFORMA3  71.556,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 36,46% 63,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.4. REFEITORIO E SANITÁRIOS  29.352,56 % Período: 9,33% 88,81% 1,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.5. SALAS DE AULA, RAMPA E BANHEIRO  24.912,18 % Período: 42,19% 44,60% 13,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.6. ACESSIBILIDADE  10.764,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.7. LIMPEZA  5.531,85 % Período: 26,47% 14,05% 0,00% 0,00% 59,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste ADOLFO BECKER0

Item Descrição
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%: 3,14% 8,40% 13,27% 30,68% 44,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 19.268,85 51.493,93 81.311,47 188.041,07 272.772,78 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.268,85 51.493,93 81.311,47 188.041,07 272.772,78 - - - - - - 

%: 3,14% 11,55% 24,81% 55,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 19.268,85 70.762,78 152.074,25 340.115,32 612.888,10 612.888,10 612.888,10 612.888,10 612.888,10 612.888,10 612.888,10 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.268,85 70.762,78 152.074,25 340.115,32 612.888,10 612.888,10 612.888,10 612.888,10 612.888,10 612.888,10 612.888,10 

Local Responsável Técnico

Nome: MELISSA DEMO

CREA/CAU: 053732-5

Data ART/RRT: -

quinta-feira, 30 de junho de 2022

Herval d'Oeste/SC

Total:    R$ 612.888,10
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