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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22

1. REFORMA UBS CENTRAL  184.959,50 % Período: 72,74% 27,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.762,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. REMOÇÕES  7.544,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. COBERTURA  107.218,64 % Período: 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,00% 10,00%

1.4. PLATIBANDA  3.697,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. INSTALAÇÕES PLUVIAIS  16.141,85 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.6. SUSTITUIÇÃO DE FORROS  22.689,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  16.767,20 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.8. PONTO CLIMATIZADOR  2.003,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. PREVENTIVO DE INCÊNDIO  702,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. PINTURA INTERNA  5.730,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. LIMPEZA FINAL  701,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 72,74% 27,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 134.541,39 50.418,11 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 134.541,39 50.418,11 - - - - - - - - - - 

%: 72,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 134.541,39 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 134.541,39 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 184.959,50 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 7950521-1

0

Total:    R$ 184.959,50

Item Descrição

terça-feira, 24 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA UBS CENTRAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTEREFORMA UBS CENTRAL

HERVAL D' OESTE
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