

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO – ANEXO V

I – Identificação do Proponente

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	2 – Ação SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	3 – Nº do Processo
--	--	--------------------

II – Cronograma de Execução

4 – Meta 1	5 – Etapa/Fase	6 – Especificação Sistema de esgotamento Sanitário – Herval D'Oeste	7 – Indicador Físico		8 – Previsão de Execução	
			Unidade de Medida	Qtde.	Início	Término
	1	Construção do canteiro de obras	Unidade	1	12/2011	12/2014
	2	Manutenção do Canteiro de Obras	Unidade	1	12/2011	12/2014
	3	Mobilização e Desmobilização	Unidade	1	12/2011	12/2014
	4	Rede Coletora de Esgotos	Metro	22398	12/2011	12/2014
	5	Ligações Domiciliares	Unidade	1740	12/2011	12/2014
	6	Material	Unidade	1	12/2011	12/2014
2		Ampliação do Sistema de esgotamento Sanitário – Herval D'Oeste				
	1	Construção do canteiro de obras	Unidade	1	01/2015	03/2017
	2	Manutenção do Canteiro de Obras	Unidade	1	01/2015	03/2017
	3	Mobilização e Desmobilização	Unidade	1	01/2015	03/2017
	4	Rede Coletora de Esgotos	Metro	4225	01/2015	03/2017
	5	Ligações Domiciliares	Unidade	57	01/2015	03/2017
	6	Material	Unidade	1	01/2015	03/2017
3		Ampliação do Sistema de esgotamento Sanitário – Herval D'Oeste				
	1	Mobilização e desmobilização	Unidade	1	11/2022	06/2023
	2	Construção do canteiro de obras	Unidade	1	11/2022	06/2023
	3	Manutenção do Canteiro de Obras	Unidade	1	11/2022	06/2023

	4	Mobilização e Desmobilização	Unidade	1	11/2022	06/2023
	5	Rede Coletora de Esgotos	Metro	1891	11/2022	06/2023
	6	Emissário de Esgoto	Metro	300	03/2023	04/2023
	7	Ligações Domiciliares	Unidade	188	11/2022	06/2023
	8	Material	Unidade	1	11/2022	06/2023

III – Plano de Aplicação

9 – Natureza da Despesa	10 – Especificação		11 – Concedente	12 – Proponente	13 – Subtotal Por Natureza de Gasto (Em R\$ 1,00)
	Corrente				
	Consultoria				
	Contribuição Social (Órgãos Federais)				
	Diárias				
	Material de Consumo				
	Passagens				
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
	Reforma Adequação (Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou Jurídica)				
	Subtotal desta Categoria Econômica				
	Capital				
	1. Construção Nova – Meta 1		8.238.161,57	0,00	8.238.161,57
	1.1 Valor da Licitação		7.793.655,51	0,00	7.793.655,51
	1.2 Saldo da Licitação		444.506,06	0,00	444.506,06
	1.3 Valor empregado na obra		6.639.615,10	0,00	6.639.615,10
	1.4 Saldo do Contrato		1.154.040,41	0,00	1.154.040,41
	1.5 Saldo Total		1.598.546,47	0,00	1.598.546,47
	2. Construção Nova – Meta 2		1.617.719,81	0,00	1.617.719,81
	2.1 Valor da Licitação		1.604.397,07	0,00	1.604.397,07
	2.2 Saldo da Licitação		13.322,74	0,00	13.322,74
	2.3 Saldo de aplicação Financeira		19.173,34	0,00	19.173,34

	2.3 Valor empregado na obra		1.259.528,77	0,00	1.259.528,77
	2.4 Saldo do Contrato		344.868,30	0,00	344.868,30
	2.5 Saldo Total		377.364,38	0,00	358.191,04
	3. Construção Nova – Meta 3		1.141.687,36	0,00	1.141.687,36
	3.1 Saldo do Contrato da Meta 2		377.364,38	0,00	377.364,38
	3.2. Saldo de Aplicação Financeira		764.322,98	0,00	764.322,98
	Conclusão				
	Ampliação				
	Equipamento e Material Permanente				
	Subtotal desta Categoria Econômica				
	14 – TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente		9.040.831,23	0,00	9.040.831,23

IV – Contrapartida de Bens e Serviços Mensuráveis

	15 – Total de Bens e Serviços Mensuráveis:	16 – Descrição dos Bens e Serviços Mensuráveis

V – Autenticação

Data	Nome do Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
------	---	---